

COMMUNE DE
PARCAY-
MESLAY

DECISION DU MAIRE
APPROUVANT L'AVENANT N°3 AU MARCHE 2023-01/06 RELATIF AUX
TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES DANS LE CADRE DE
L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE MAISON MEDICALE

Le Maire de la commune de Parçay-Meslay

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2122-22,

VU le Code de la Commande Publique, notamment son article L.2194-1 6°,

VU la délibération en date du 7 décembre 2021 approuvant l'opération de construction d'une maison médicale sur le territoire de la Commune ainsi que le plan de financement initial,

VU la délibération en date du 30 mars 2023, modifiant la délibération du 9 juin 2020, par laquelle le Conseil Municipal a chargé Monsieur le Maire de prendre toute décision concernant la passation et l'exécution des marchés publics dans la limite des crédits inscrits au budget,

VU la décision du Maire n°09/2023 du 9 juin 2023 attribuant le lot n°6 « Menuiseries intérieures » du marché de travaux de construction d'une maison médicale à l'entreprise SAS MENUISERIE DUBOIS, 53 Rue de la République – 37800 SEPMES pour un montant de 39 517,22 euros hors taxes, marché référencé 2023-01/06,

VU la décision du Maire n°08-2024 du 31 janvier 2024 approuvant l'avenant n°1 au marché n°2023-01/06 pour un montant en plus-value de 5 733,00 euros hors taxes,

VU la décision du Maire n°18-2024 du 11 avril 2024 approuvant l'avenant n°2 au marché n°2023-01/06 pour un montant en moins-value de -202,53 euros hors taxes,

VU le devis n° DV01-24070759JR d'un montant de 561,50 euros hors taxes,

CONSIDÉRANT que dans le cadre de l'exécution du marché n°2023-01/06, il est nécessaire d'acter par avenant une plus-value liée à fourniture et à la pose de serrures sur les tiroirs de la caisse d'accueil pour un montant de 561,50 euros hors taxes,

CONSIDERANT qu'aux termes de la délibération du 30 mars 2023 susvisée, le Conseil municipal a décidé qu'en cas d'empêchement du Maire, la suppléance est assurée par un adjoint dans l'ordre des nominations pour l'exercice des compétences déléguées par le Conseil,

Envoyé en préfecture le 19/07/2024

Reçu en préfecture le 19/07/2024

Publié le 19/07/2024

ID : 037-213701790-20240716-DECIS_25_2024-CC



DÉCIDE :

ARTICLE 1 : D'APPROUVER l'avenant n°2 au marché 2023-01/06 relatif aux travaux de menuiseries intérieures dans le cadre de la construction d'une maison médicale d'un montant de 561,50 euros hors taxes, soit 673,80 euros toutes taxes comprises.

ARTICLE 2 : DE DIRE que le nouveau montant du marché est de 45 609,40 euros hors taxes, soit 54 731,28 euros toutes taxes comprises.

ARTICLE 3 : Ampliation de la présente décision sera adressée à Monsieur le Préfet d'Indre-et-Loire.

Il sera rendu compte au conseil municipal à sa plus prochaine séance de la présente décision.

Certifié exécutoire

- date transmission au contrôle de légalité :

19/07/2024

- date de publication :

19/07/2024

Pour extrait conforme,

Fait à Parçay-Meslay, le 16 juillet 2024

Pour le Maire empêché
La Première Adjointe

Agnès NARCY



Envoyé en préfecture le 19/07/2024

Reçu en préfecture le 19/07/2024

Publié le 19/07/2024

ID : 037-213701790-20240716-DECIS_25_2024-CC

S²LO